

بطاقة مشروع



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



م	بيانات المشروع
١	اسم المشروع استدامة
٢	بداية المشروع يونيو ٢٠٢٥
٣	نهاية المشروع ديسمبر ٢٠٢٥
٤	إجمالي التكلفة المالية للمشروع ٨٠,٠٠٠ الف ريال
٥	عدد فريق العمل ٤ أشخاص
٦	عدد المتطوعين ٦ متطوع
٧	مدير المشروع -
٨	هل طبق المشروع من قبل ؟ لا
٩	نبذة عن المشروع حقيبة تدريبية مستدامة بتمويل وقفي.
١٠	مبررات المشروع • ضعف استثمار في رأس المال البشري. • الحاجة إلى نشر هذه المفاهيم الوقفية الصحيحة لدى المجتمع. • قلة الثقافة الوقفية.
١١	أهداف المشروع ١. إيجاد محتوى وقفي تدريبي مستدام. ٢. تعزيز ثقافة الوقف لدى أفراد المجتمع . ٣. تأهيل أولاد الموسرين في المجال الوقفي .
١٢	الفئة المستهدفة من المشروع ١. المجتمع بعامة. ٢. نظار الأوقاف . ٣. أولاد الموسرين.
١٣	المخرجات والنتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع ١. توفير منصة تعليمية. ٢. إنتاج حقائب تدريبية عالية الجودة. ٣. تدريب ١٠٠٠ مستفيد .
١٤	الآثار المتوقعة للمشروع - ترسيخ ثقافة الوقف التعليمي كوسيلة تنمية مستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بأهميته لدعم التعليم على المدى الطويل. - زيادة عدد الأفراد والمؤسسات الداعمة الوقف .
١٥	الجانب الإبداعي والابتكاري للمشروع - تصميم منصة تعليمية تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التدريبي لكل متعلم بناءً على احتياجاته.
١٦	الشراكات والتحالفات لتنفيذ المشروع - معهد تمكين - شركات التكنولوجيا
١٧	آلية قياس الأداء للمشروع - تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) : - عدد المستفيدين من الحقيبة - نسبة الرضا لدى المستفيدين
١٨	مدى دعم المشروع لاستراتيجية الجهة • يدعم المشروع استراتيجية الجمعية ويحقق أهدافها .

